

附件：

项目支出绩效自评表 (2025年度)

项目名称			地质矿产资源与环境调查事业服务						
主管部门			320—安徽省自然资源厅			实施单位	320005—安徽省地质博物馆		
项目期限			5年		其中：建设期限			运营期限	
资金投向领域									
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	12.01	48.41	47.05	10	97.18%	9.70
			其中：本年财政拨款	0.00	40.26	39.95	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	12.01	8.15	7.09	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成大别山项目中期检查和野外验收。					已完成中期检查，野外验收2026年完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标（0分）	开展野外验收次数		≥1个	0	5	0	按照项目进度，暂未进行野外验收。因过程难度较大，项目工作量和难度超过预期，项目验收暂缓推迟到2026年5月。
			新立自然资源科技项目数		≥2项	2	8	8	
			新立地质工作项目		≥1项	1	6	6	
			参加会议人数		≥10人次	12	6	6	
		质量指标（0分）	大别山研究项目野外验收通过率		= 100%	0	5	0	按照项目进度，暂未进行野外验收。因过程难度较大，项目工作量和难度超过预期，项目验收暂缓推迟到2026年5月。
		时效指标	大别山项目按时完成率		≥100%	80	5	4	实物工作量未完成。因过程难度较大，项目工作量和难度超过预期，项目验收暂缓推迟到2026年5月。

		(0分)	大别山项目野外验收时间	2025年12月	未完成预期指标且效果较差	5	0	实物工作量未完成。因过程难度较大，项目工作量和难度超过预期，项目验收暂缓推迟到2026年5月。
		成本指标(0分)	大别山科教片	≤32万元	31.8	10	10	
效益指标(30分)		经济效益					0	
		社会效益	公开发表学术论文	≥1篇	1	30	30	
		生态效益					0	
		可持续影响					0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度(10分)	野外验收评价	良及以上	达成预期指标	10	10	
总分						100	83.70	